

Conflictos retrasan entrega del megaproyecto

Según el contrato original la obra se debió entregar en octubre del 2014, sin embargo, se hizo un año y ocho meses después.

2009

Julio de 2009 se adjudica el contrato por unos \$3,200 millones.

Febrero de 2014, GUPC paraliza las obras por supuestos sobrecostos (\$1,600 millones).

2014

2014

Abril de 2014 se paralizan los trabajos por huelga del Suntracs, debido a los solicitud de aumento salarial de 20% anual.

Noviembre de 2015 se detienen los trabajos por huelga del Suntracs, por el aumento de la edad de jubilación y la corrupción.

2015

2016

Mayo 2016, Sacyr da por concluida la construcción del tercer juego de esclusas del Canal, con un costo final estimado de \$5,581 millones.